

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONCURSO PÚBLICO DIR. TÉCNICO
EDIFICIO AV MITRE 629-CIUDAD DE MEDOZA

N° TAREA	DESIGNACION DE LAS TAREAS	PERÍODO
1	Aprobación por directorio del Pliego de Bases y condiciones y del cronograma para el proceso de llamado por Concurso Público a DT -Edificio Mitre 629 Mza.	Miércoles 23 de noviembre de 2022
2	Publicación del Pliego	Martes 29 de noviembre de 2022
3	Recepción de CV	Hasta 20 de diciembre de 2022 a las 13 horas
4	Análisis de los CV	Desde 21 de 2022 diciembre al 17 enero de enero de 2023
5	Comunicación de resultados y envío de clave Publicación documentación en la nube-	19 y 20 de enero de 2023
6	Visita de Obra	30 y 31 de enero 2023
7	Recepción de la Documentación y las Ofertas	22 de febrero de 2023-13 hs
8	Selección del ganador del Concurso- Ranking	Min 3 de marzo Máx 15 de marzo 2023
9	Comunicación de resultados.	Min 9 de marzo o Max 23 de marzo de 2023
10	Firma de Contrato	Máx 30 de marzo de 2023

Mendoza, 23 de noviembre de 2022.-