CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONCURSO PUBLICO DIR. TECNICO

EDIFICIO AV MITRE 629-CIUDAD DE MEDOZA

N° DESIGNACION DE LAS TAREAS PERIODO
TAREA
1 Aprobacion por directorio del Pliego de Bases | Miércoles 23 de
y condiciones Yy del cronograma para el noviembre de 2022
proceso de llamado por Concurso Publico a
DT -Edificio Mitre 629 Mza.
2 Publicacion del Pliego Martes 29 de noviembre
de 2022
3 Recepcién de CV Hasta 20 de diciembre de
2022 a las 13 horas
4 Anélisis de los CV Desde 21 de 2022
diciembre al 17 enero de
enero de 2023
5 Comunicacion de resultados y envio de clave 19y 20 de enero de
Publicacion documentacion en la nube- 2023
6 Visita de Obra 30y 31 de enero 2023
7 Recepcion de la Documentacion y las Ofertas | 22 de febrero de 2023-13
hs
8 Seleccion del ganador del Concurso- Ranking | Min 3 de marzo Max 15
de marzo 2023
9 Comunicacion de resultados. Min 9 de marzo o Max 23
de marzo de 2023
10 Firma de Contrato Max 30 de marzo de

2023

Mendoza, 23 de noviembre de 2022.-




