
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONCURSO PÚBLICO DIR. TÉCNICO 

EDIFICIO AV MITRE 629-CIUDAD DE MEDOZA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Mendoza, 23 de noviembre de 2022.- 

N° 
TAREA 

DESIGNACION DE LAS TAREAS PERÍODO 

1 Aprobación por directorio del Pliego de Bases 

y condiciones y del cronograma para el 
proceso de llamado por Concurso Público a 
DT -Edificio Mitre 629 Mza. 

Miércoles 23 de 

noviembre de 2022 

2 Publicación del Pliego  Martes 29  de noviembre 

de 2022 

3 Recepción de CV Hasta  20 de diciembre de 
2022 a las 13 horas 

4 Análisis de los CV Desde 21 de 2022  

diciembre al 17 enero  de  
enero de 2023 

5 Comunicación de resultados y envío de clave 

Publicación documentación en la nube-  

 19 y 20 de  enero de 

2023 

6 Visita de Obra   30 y 31  de enero 2023 

7 Recepción de la Documentación y las Ofertas 22 de febrero de 2023-13 
hs 

8 Selección del ganador del Concurso- Ranking Min 3 de marzo  Máx 15 

de  marzo 2023 

9 Comunicación de resultados.  Min 9 de marzo o Max 23 
de marzo de 2023 

10 Firma de Contrato  Máx 30 de  marzo de 
2023 


